



**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**  
**SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS**  
**CRONOGRAMA PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS 17 DE JULIO DE 2017**  
**MEDICAMENTOS “SINTÉTICOS”**

ETAPA	FECHA	HORA
Fecha de publicación	Lunes, 17 de julio de 2017	9:00:00
Fecha límite de preguntas	Viernes, 28 de julio de 2017	9:00:00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	Viernes, 04 de agosto de 2017	9:00:00
Fecha límite de Adhesión	Viernes, 25 de agosto de 2017	9:00:00
Calificación de la Comisión Técnica de la aceptación del formulario de adhesión	Martes, 29 de agosto de 2017	9:00:00
Fecha límite de ingreso de la oferta económica inicial	<b>Un minuto antes de iniciar la puja</b>	<b>Un minuto antes de iniciar la puja</b>
Fecha inicio de puja	Martes 5 y Miércoles 6 de septiembre de 2017.	<b>Revisar cronograma de cada procedimiento</b>
Fecha final de puja		
Fecha límite de entrega de la documentación habilitante	Martes, 12 de diciembre de 2017	9:00:00
Fecha estimada para verificación de la documentación por parte de la Comisión Técnica	Jueves, 11 de enero de 2018	9:00:00
Fecha estimada de adjudicación	Viernes, 17 de enero de 2018	9:00:00



**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS  
CRONOGRAMA PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS 17 DE JULIO DE 2017  
MEDICAMENTOS “BIOLÓGICOS”**

ETAPA	FECHA	HORA
Fecha de publicación	Lunes, 17 de julio de 2017	9:00:00
Fecha límite de preguntas	Viernes, 28 de julio de 2017	9:00:00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	Viernes, 04 de agosto de 2017	9:00:00
Fecha límite de Adhesión	Viernes, 25 de agosto de 2017	9:00:00
Calificación de la Comisión Técnica de la aceptación del formulario de adhesión	Martes, 29 de agosto de 2017	9:00:00
Fecha límite de ingreso de la oferta económica inicial	<b>Un minuto antes de iniciar la puja</b>	<b>Un minuto antes de iniciar la puja</b>
Fecha inicio de puja	Martes 5 y Miércoles 6 de septiembre de 2017.	<b>Revisar cronograma de cada procedimiento</b>
Fecha final de puja		
Fecha límite de entrega de la documentación habilitante	Jueves, 25 de enero de 2018	9:00:00
Fecha estimada para verificación de la documentación por parte de la Comisión Técnica	Lunes, 26 de febrero de 2018	9:00:00
Fecha estimada de adjudicación	Viernes, 02 de marzo de 2018	9:00:00